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להיות מנהל הסדנה מבוססת על הספר "
" ועל יסודות הליבה של המקצוע: תכנון פרויקט

 הפרויקט, בקרת הפרויקט והתקשורת בפרויקט.

 

הספר מתווה דרך ומסביר בגובה העיניים כיצד 
להיות מנהלי פרויקט הלכה למעשה. כל פרויקט 

שהוא, בכל גודל ובכל עולם תוכן, תוך מיקוד 
בליבה, בַעיקר ובפרקטיקה, לצד שלל כלים 
 מלווים, ייחודים ופשוטים לשימוש קל ומידי.
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 יסודות בניהול פרויקטים

היכרות עם המושגים בעולם ניהול הפרויקטים. 
הבנת היסודות של המקצוע. מהו פרויקט? מהם 

האילוצים בפרויקט והגורמים הקריטיים להצלחתו? 
מהו הפרדוקס הראשון בניהול פרויקטים וכיצד 

מתמודדים עמו? מהי מלכודת התכנון המדומה 
וכיצד נמנעים ממנה? כיצד מודדים הצלחה של 

  פרויקט?

 תפיסת תפקידו של מנהל הפרויקט

קווים לדמותו, מהם  –מיהו מנהל הפרויקט 
הכישורים הדרושים למנהל פרויקט? כיצד בוחרים 
את מנהל הפרויקט המתאים ביותר לכל פרויקט? 

מקצועית, תפיסת התפקיד של -הדילמה הניהולית
  מנהל הפרויקט.
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 מצפן הפרויקט

זיהוי הצורך בפרויקט והוכחת נחיצות וכדאיות ביצוע 
הפרויקט, הגדרת מטרות הפרויקט, תכנון מחזור חיי 

  הפרויקט ופיתוח טבלת שלבים ותוצרים.

 משחק לוח חכם בניהול פרויקטים

סדנה מבוססת משחק לוח לפיתוח הבנה מעמיקה 
של מושגי היסוד בניהול פרויקטים ושל האתגרים 

המרכזיים בו, בדרך מהנה, חדשנית וייחודית. 
המשתתפים במשחק יתמודדו עם דילמות שכיחות 

דרכן הם יפתחו נקודות  –מעולמו של מנהל פרויקט 
מבט חדשות אשר יסייעו להם לשפר את הדרך בה 

  הם מתמודדים עם אותן דילמות במציאות.
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