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 MS-Projectבאמצעות תוכנת  םניהול פרויקטיתכנון ו
 מיקרוסופט פרוג'קט לניהול פרויקטים ללימוד ולתרגול תוכנת  hands-onסדנה 

 

היום כבר ידוע כי ניהול פרויקטים הוא מקצוע הדורש התמחות; מקצוע הדורש מן העוסקים בו לא רק  
כישורים מיוחדים, אלא גם מיומנויות גבוהות בכלים ובמתודולוגיות מתקדמות לניהול. גם מי שעוסק  

גרים בפועל בניהול פרויקטים, וגם המנוסים שבהם, מן הראוי שימשיכו להשתלם בתחום, שכן האת
 לעולם אינה פשוטה.גדולים והמשימה 

לוח המחוונים ברכב והסתמכות  וניהול פרויקטים ללא כלים מתאימים למשימה, כמוהו כ ויתור על 
רבה מדי על האינטואיציה והחושים המחודדים אשר יזהו מבעוד מועד מתי יש להכניס את הרכב  

נהוג בצורה כזו ברכב, כך גם לא יעלה למוסך ומתי יש למלא שוב דלק. מאחר ולא יעלה על הדעת ל
על הדעת לנהל פרויקט ללא לוח המחוונים המתאים לו. תוכנת פרוג'קט הינה פתרון בדיוק לכך, והיא  

החל משלב התכנון, דרך שלב המעקב והבקרה, וכלה בדיווח   –מאפשרת לנהל פרויקט על כל היבטיו  
 ותקשורת.

 

 הקורס ומשך מתכונת 

 לימוד, הדגמה ותרגול בפועל. של  שעות אקדמיות 16

 חומר הלימוד לקורס 

 . חוברת לימוד ותרגול פרוג'קט

 

 הנושאים בסדנה 

 יצירת תוכנית עבודה בסיסית

 הקמת פרויקט חדש 
  קביעת לוח זמנים לפרויקט 
  מבנה תכולת העבודה בפרויקט יצירת 
  קביעת תאריכי יעד לפעילויות בפרויקט 
  הגדרת אילוצים לפעילות 
 הגדרת קשרים בין פעילויות 
  הצגת הנתיב הקריטי ומרווחי הציפה 

 ודיווח בקרה ,מעקבון תוכנית העבודה, עדכ

 שמירת תוכנית בסיס לפרויקט 
  עדכון התקדמות בפרויקט 
 ועוד  תצוגות, דוחות, מיון, סינון, קיבוץ 
   ,מיונים,  התאמה אישית של שדות, מסננים

 ועוד  קיבוצים
 דוחות פרויקט ציר הזמן ו 
 עיצוב סגנונות טקסט ומייצגי פעילות 

 

 (תלוי בצורך ובהתקדמות בשטח)  נושאים מתקדמים בפרוג'קט

 עלות, חומר, עבודה( לפרויקט יצירת מאגר משאבים ( 
  חישוב העבודה והמשך והקצאת משאבים לפעילויות 
  קביעת סוגי הפעילויות: יח' קבועות, משך קבוע, עבודה קבועה + מונחה מאמץ כן/לא 
 על משאבים התמודדות עם עומס 
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